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[bookmark: _Toc88868219]Presentación 

La Dirección de Área de Informática del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) rinde el presente informe derivado del acuerdo del Consejo General del IEPC Jalisco IEPC-ACG-053/2023[footnoteRef:2],que con fecha de 31 de agosto del año en curso designa a esta dirección como instancia interna responsable para coordinar las labores del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), para el Proceso Electoral Local Concurrente 2023-2024, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 338, párrafo 3 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y en el artículo 25, párrafo 1, fracción XII del Reglamento Interior de este organismo electoral, así como en cumplimiento del ANEXO 13, numeral 33 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. [2: https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2023-08-31/7iepc-acg-053-2023.pdf] 


El presente informe corresponde a las actividades realizadas durante el periodo del 1ero. al 29 de febrero y que van en coordinación con el Plan de Trabajo cuyo objetivo es lograr cumplir con cada actividad establecida y enfocada a la operación exitosa del PREP.
Este informe contempla los siguientes apartados:
· Acuerdos: En este apartado se enlistan los acuerdos aprobados durante el periodo que se reporta.
· Avance respecto al Plan de trabajo para la implementación del PREP elaborado por la instancia interna: En este apartado se definen los avances del periodo que se reporta. Para un correcto seguimiento de los avances del periodo reportado, éstos se subdividen en los siguientes temas:
· Comisión encargada de dar seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP.
· Comité Técnico Asesor del PREP
· Secretaría Técnica del COTAPREP
· Adquisiciones, licitaciones, adjudicaciones directas
· Recursos humanos y capacitación
· Infraestructura (medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios)
· Instalación de CATD y, en su caso, CCV
· Desarrollo del sistema informático
· Auditoría
· Difusores oficiales
A continuación, se muestran las principales actividades realizadas durante el periodo que se informa, y que corresponden al plan de trabajo para la implementación del PREP y que presentó la instancia interna al Instituto Nacional Electoral.

	Resumen general
Actividades principales y entregables de febrero


	Núm.
	Actividad
	Entregable
	Periodo o fecha de ejecución
	Responsable

	
	
	
	Inicio
	Término
	

	21.
	Elaborar el proyecto de Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor, así como su anexo técnico.
	Proyecto de Instrumento Jurídico y Anexo Técnico
	12 de enero
	2 de febrero
	Jurídico

	21.1.
	Elaborar y remitir el proyecto de instrumento jurídico

	21.2.
	Solicitar la elaboración del anexo técnico al ente auditor

	22.
	Elaborar el Prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP (Versión revisada por el COTAPREP)
	Prototipo Navegable
	1 de diciembre
	2 de febrero
	Instancia Interna

	22.1.
	Presentar en sesión del COTAPREP, el prototipo navegable del sitio de publicación del PREP

	22.2.
	Presentar en sesión del COTAPREP, el formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP

	23.
	Determinar la ubicación de los CATD, y en su caso CCV, e instruir su instalación y habilitación.
	Acuerdo
	2 de enero
	2 de febrero
	Consejo General

	23.1.
	Dictaminar y/o proponer en sesión del COTAPREP la ubicación de los CATD

	23.2.
	Aprobar la ubicación de los CATD e instruir su instalación y habilitación

	24.
	Instruir a los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda, para que supervisen las actividades relacionadas con el diseño, implementación y operación del PREP en los CATD y en su caso, CCV.
	Acuerdo
	2 de enero
	2 de febrero
	Consejo General

	24.1.
	Aprobar el acuerdo por el que se instruye a los consejos distritales y municipales para que supervisen las actividades relacionadas con el PREP

	25.
	Designar al ente auditor y remitir el documento por el que el ente auditor formalizó la aceptación de su designación.
	Documentos
	20 de enero
	2 de febrero
	Secretaría Ejecutiva

	25.1.
	Formalizar la aceptación del ente auditor y remitir el documento de su designación

	26.
	Informar sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP (actividades realizadas en enero).
	Informe
	1 de febrero
	5 de febrero
	Instancia Interna

	26.1.
	Remitir el informe correspondiente al mes de enero



[bookmark: _Toc2114476937]Acuerdos

El 31 de enero, en la primera sesión ordinaria del Consejo General del Instituto, se aprobó el acuerdo IEPC-ACG-011/2024[footnoteRef:3], por medio del cual se aprueba el dictamen emitido por el COTAPREP respecto a la ubicación e instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y el Centro de Captura y Verificación (CCV), además de la instrucción a los consejos distritales y municipales para dar seguimiento y supervisión a los trabajos de diseño, implementación y operación del PREP para el proceso electoral concurrente.   [3: https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2024-01-31/14iepc-acg-011-2024.pdf ] 


El acuerdo, junto con el dictamen, ya fueron remitidos en febrero.


[bookmark: _Toc1516565009]Avance respecto al plan de trabajo para la implementación del PREP elaborado por la instancia interna

La Dirección de Informática del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco continúa con las actividades de planeación, desarrollo e implementación para el PREP durante febrero.

Se designó al ente auditor del PREP a través de un proceso de adjudicación directa, una vez declaradas desiertas dos licitaciones públicas locales. De igual forma, está vigente la licitación pública local para el servicio integral de telefonía móvil, en la que se plantea la adquisición de 2.800 equipos y 2.700 planes de telefonía e Internet. 

Adicionalmente, se estableció la fecha y hora para la ejecución de la prueba para verificar el correcto funcionamiento del sistema informático del PREP, quedando establecida para el próximo 17 de abril a las 11:00 am, en las instalaciones de nuestro Instituto. Queda pendiente la definición del horario de arranque del PREP para la jornada electoral.
a. [bookmark: _Toc336627759]Comisión encargada de dar seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP

El 28 de febrero se celebró la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Informática y Uso de Tecnologías, en la que se presentaron los avances del diseño, implementación y operación del PREP por parte de la instancia interna.

Sitio web de la sesión:

4ta. sesión ordinaria de la Comisión de Informática y Uso de Tecnologías | Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (iepcjalisco.org.mx)
[bookmark: _Toc1234796488]b. Comité Técnico Asesor del PREP

El 28 de febrero del 2024 se celebró la cuarta sesión ordinaria del COTAPREP, en la que se abordaron los siguientes puntos: 

1. Aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria del COTAPREP.

2. Seguimiento y estado en que se encuentran los acuerdos tomados en sesiones y reuniones anteriores.

3. Presentación del avance de las actividades correspondientes a enero de 2024, relacionadas con la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

4. Asuntos generales.

5. Resumen y clausura de la sesión.

Los acuerdos que se tomaron en dicha reunión de trabajo fueron los siguientes:

	[bookmark: _Hlk143272184]Núm.
	Asunto/tema
	Acuerdo
	Fecha del acuerdo
	Propuesto/
Solicitado por
	Responsable
	Estatus

	1
	Seguimiento de acuerdos 3ra. Sesión Ordinaria
	Modificación en la redacción del acuerdo del punto 2 del seguimiento de acuerdos.
	28/02/2024
	Carolina Olivares
	Héctor Gallego
	Realizado

	2
	Sitio web del PREP
	Presentación del sitio web del PREP, una vez que éste se encuentre listo.
	28/02/2024
	Héctor Gallego
	Héctor Gallego
	Pendiente



Video de la reunión de trabajo: 4ta. sesión ordinaria del COTAPREP (youtube.com).

El 29 de febrero del 2024 se llevó a cabo, de manera virtual, la cuarta reunión formal de trabajo con las representaciones de partidos políticos y candidatos independientes, en la que se abordaron los siguientes puntos: 
1. [bookmark: _Hlk160462634]Análisis y discusión sobre la fecha y hora de la ejecución de la prueba para verificar el correcto funcionamiento del sistema informático del PREP.

2. Análisis y discusión de la fecha y hora de inicio de publicación de los datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.

3. Resumen y cierre de la reunión.

Los acuerdos que se tomaron en dicha reunión de trabajo fueron los siguientes:
	Núm.
	Asunto/
tema
	Acuerdo
	Fecha del acuerdo
	Propuesto/
Solicitado por
	Responsable
	Estatus

	1
	Ejecución de prueba del PREP
	Se acordó la fecha y hora para la ejecución de la prueba del PREP, para el 17 de abril a las 11 am.
	29/02/2024
	Héctor Gallego
	Héctor Gallego
	Realizado

	2
	Horario de arranque del PREP
	Elaboración de análisis para justificación de propuesta de horario de arranque de operaciones del PREP.
	29/02/2024
	César Ledesma 
	Héctor Gallego
	En proceso

	3
	5ta. sesión ordinaria COTAPREP
	Se aprobó de forma unánime el cambio de fecha para el 20 de marzo. 
	29/02/2024
	Héctor Gallego
	Héctor Gallego
	Realizado



Video de la reunión: 4ta. reunión de trabajo con partidos políticos y candidatos independientes (youtube.com)
b. [bookmark: _Toc1845987303]Secretaría Técnica del COTAPREP

En febrero se remitió el acuerdo respecto a la ubicación e instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y el Centro de Captura y Verificación (CCV), además de la instrucción a los consejos distritales y municipales para dar seguimiento y supervisión a los trabajos de diseño, implementación y operación del PREP para el proceso electoral concurrente, basado en el dictamen que emitió el mes anterior, el COTAPREP.

Se llevó a cabo la designación del ente auditor del PREP a través de un proceso de adjudicación directa. Ya se notificó formalmente al proveedor y el contrato está en proceso de firmas.

Ya se ha publicado la licitación para adquirir el servicio integral de telefonía para la operación del PREP casilla.
[bookmark: _Toc852393117]d. Adquisiciones, licitaciones, adjudicaciones directas

El 24 de enero se publicaron en el portal oficial de este instituto la convocatoria y las bases de la licitación pública local LPL-05-2024 para la contratación del “Servicio de Auditoría al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)”, misma que fue declarada desierta, al concurrir tan solo un participante: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey). 

La licitación fue publicada de nuevo el 07 de febrero (LPL-07-2024). En ella, participo de nueva cuenta el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey) y la empresa E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V. (InBest Cloud). El 23 de febrero se declaró desierta esta segunda licitación, ya que la empresa E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V. incumplió con los requisitos solicitados en las bases y anexos, y su oferta no se realizó con estricto apego a las necesidades planteadas en la convocatoria.

Después de haber sido declaradas desiertas ambas licitaciones para la elección del ente auditor del PREP, el pasado 26 de febrero se elige proveedor por adjudicación directa (AD-03-2024) al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey), participante que cumplió con los requisitos solicitados en las bases y en los anexos y cuya oferta se realizó con estricto apego a las necesidades planteadas en la convocatoria.
Adicionalmente, ya se encuentra publicada la convocatoria y las bases de la licitación para la adquisición de 2 mil 800 equipos telefónicos y 2 mil 700 planes de servicio integral de telefonía móvil que servirán para la operación del PREP casilla (LPL-09-2024).

La información sobre las licitaciones puede ser consultada en: Licitaciones 2024 | Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (iepcjalisco.org.mx)

[bookmark: _Toc1257600777]e. Recursos humanos y capacitación

El 1 de febrero se incorporó personal técnico a la Dirección de Informática, quienes, en su momento, apoyarán en los trabajos que se realizarán en el PREP.
[bookmark: _Toc234491832]g. Instalación de CATD y, en su caso, CCV

Actualmente, se están realizando adecuaciones en los espacios asignados a los coordinadores de informática en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos, para la implementación de los trabajos del PREP.
[bookmark: _Toc1528218106]h. Desarrollo del sistema informático

Análisis: Etapa concluida y que da seguimiento al PTO del PREP.

Diseño: Se cuenta con la estructura principal de base de datos, archivos de datos de publicación y procedimientos de actualización y publicación. 

Se ha establecido la arquitectura en la nube, así como la arquitectura de servicios y enlaces on-premise.

[image: ]
Se encuentra en la etapa de diseño, el esquema de replicación para los difusores, considerando que nuestra arquitectura de publicación se centra en la nube. 

Al respecto se ha establecido en anexo técnico para la licitación del servicio la implementación de AWS Shield Advanced como medida de seguridad ante ataques DoS requerida.

Construcción: Se tiene una versión beta de PREP Casilla con la que se realizaron pruebas de conectividad y calidad de imagen. Derivadas de estas pruebas se creó un anexo para los requerimientos técnicos mínimos a considerar en la licitación de los equipos.

Se cuenta con versiones beta del registro de actas en CATD, digitalización, captura. Se ha estado trabajando en estos módulos y sus bases de datos.

El procesamiento de los datos en sede central se está optimizando desde la base de datos on-premise hasta la generación de los paquetes de datos (archivos JSON y archivos de bases de datos del PREP en formato Excel), así como se realizan pruebas sobre un enlace VPN con AWS para la conectividad hacia los buckets S3 implementados.

El portal de publicación PREP tiene un avance estimado del 70% con ambos temas, claro y oscuro, incluyendo la modalidad móvil (responsiva). En él, se están aplicando las observaciones que en su momento el INE realizó sobre el prototipo navegable del portal de publicación del PREP.

Pruebas: Un equipo de “Validación de Calidad” prueba los módulos sobre equipo de cómputo idéntico al asignado para CATD.

Procedimientos de control de cambios: Se lleva a cabo a través de plataformas y sistemas dedicados a ello. Se cuenta con versionamiento de las aplicaciones, ya sean web o aplicaciones móviles. La versión final de cada sistema llevará un nombre clave para su total identificación.
i. [bookmark: _Toc1744045711]Auditoría

Se eligió por adjudicación directa como ente auditor del PREP al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey).  Ya se notificó formalmente al proveedor y, de igual manera, ya se informó de la selección del ente auditor al Instituto Nacional Electoral. 

El contrato se encuentra en proceso de firmas.



[bookmark: _Toc1720637900]Anexo 1
Lista de Asistencia
Cuarta Sesión Ordinaria del COTAPREP
28 de febrero | 16:30 horas | Sesión Virtual
	Nombre 
	Área 
	Cargo 
	Correo electrónico 

	Ing. Ignacio Alberto Alarcón Alonzo
	COTAPREP
	Integrante del COTAPREP
	alarcon33@gmail.com

	Ing. César Ledesma Ugalde
	COTAPREP
	Integrante del COTAPREP
	cesarledu@hotmail.com

	Mtra. Claudia Carolina Olivares Álvarez
	COTAPREP
	Integrante del COTAPREP
	carolinao@gmail.com

	Ing. Héctor Gallego Ávila
	Dirección de Informática
	Secretario Técnico COTAPREP
	hgallego@iepcjalisco.mx

	Lic. Zoad Jeanine García González
	Consejo General
	Consejera electoral
	zoad.garcia@iepcjalisco.mx 

	Lic. Óscar Amézquita González
	Consejo General
	Representante suplente de Movimiento Ciudadano
	lic.oscaramezquita@gmail.com

	Mtro. Ricardo Ríos Donato
	Instituto Nacional Electoral
	Jefe del departamento de operación de sistemas de la Junta Local
	ricardo.rios@ine.mx



Video de la sesión: 4ta. sesión ordinaria del COTAPREP (youtube.com)

Lista de Asistencia
Reunión Formal de Trabajo del COTAPREP con las representaciones de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes
29 de febrero | 17:40 horas | Reunión Virtual
	Nombre 
	Área 
	Cargo 
	Correo electrónico 

	Ing. Ignacio Alberto Alarcón Alonzo
	COTAPREP
	Integrante
	alarcon33@gmail.com

	Ing. César Ledesma Ugalde
	COTAPREP
	Integrante
	cesarledu@hotmail.com

	Mtra. Claudia Carolina Olivares Álvarez
	COTAPREP
	Integrante
	carolinao@gmail.com

	Ing. Héctor Gallego Avila
	COTAPREP
	Secretario técnico
	hgallego@iepcjalisco.mx

	Lic. Zoad Jeanine García González
	Consejo General
	Consejera electoral
	zoad.garcia@iepcjalisco.mx

	C. Alejandra Paola Arciniega Oropeza
	Consejo General
	Representante suplente del Partido Revolucionario Institucional
	paola_arci@hotmail.com




Video de la reunión: 4ta. reunión de trabajo con partidos políticos y candidatos independientes (youtube.com)
Video de la reunión: 4ta. reunión de trabajo con partidos políticos y candidatos independientes (youtube.com)
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