


Informe de avances

Informe del mes de marzo sobre el avance en
la implementación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares del
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021


Dirección de Área de Informática


01-04-2021

Informe de avances

CONTENIDO

CONTENIDO	2
Avance en la Implementación del PREP durante el mes de marzo	3
I. Presentación	3
II. Acuerdos	3
III. Avance respecto al plan de trabajo elaborado por la Instancia Interna para la implementación del PREP	4
a. Instancia interna responsable de coordinar el PREP.	4
b. Adquisiciones / Licitaciones / Adjudicaciones directas.	4
c. Recursos Humanos y Capacitación.	4
d. Infraestructura (consideraciones respecto a la demanda de usuarios).	4
e. Instalación de CATD y, en su caso CCV.	4
f. Desarrollo del sistema Informático.	5
g. Auditoría.	5
h. Estrategias de Seguridad y Continuidad (a más tardar en el informe del mes de mayo con base en lo establecido en la normatividad).	5
i. Difusores oficiales (conforme se vayan definiendo avances en el rubro).	5
IV. Comisión encargada de dar seguimiento a las labores del PREP	6
V. Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares	6
VI. Simulacros (incluir en el informe de junio)	7
VII. ANEXO 1. Listas de Asistencia de Reuniones de Trabajo	8



Avance en la Implementación del PREP durante el mes de marzo

I. Presentación


La Dirección de Área de Informática del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) rinde informe derivado del acuerdo del Consejo General del IEPC Jalisco IEPC-ACG-024/2020 que con fecha de 10 de septiembre del año en curso designa a esta dirección como instancia interna responsable para coordinar las labores del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 338, párrafo 3 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y en el artículo 25, párrafo 1, fracción XII del Reglamento Interior de este organismo electoral.

La Comisión de Informática y Uso de Tecnologías del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco tiene entre sus actividades el dar seguimiento a las labores relacionadas con el PREP como se indica a través del acuerdo del 27 de octubre del presente año.

Se rinde este informe en cumplimiento del ANEXO 13, numeral 33 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

II. Acuerdos

En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco celebrada el 11 de enero del 2021, se aprobó mediante el acuerdo IEPC-ACG-001/2021 el Proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares propuesto ante el Consejo General de este Instituto por el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares para su aprobación a lo estipulado en el artículo 399, párrafo 1, inciso "c" del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.



Informe de avances

III. Avance respecto al plan de trabajo elaborado por la Instancia Interna para la implementación del PREP

La Dirección de Área de Informática del IEPC Jalisco reporta el avance en los siguientes rubros:

a. Instancia interna responsable de coordinar el PREP.

- La Dirección de Informática del instituto es el área interna responsable. Al respecto, mantiene los trabajos de acuerdo al calendario de actividades.

b. Adquisiciones / Licitaciones / Adjudicaciones directas.

En este mes, a partir del 3 de marzo y en varias fechas posteriores, se recibió el equipo de cómputo en comodato por parte de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco. Aunque se recibió el 100% del equipo, un lote completo de equipo portátil se ha reservado debido a que incumple las características solicitadas por la Secretaría y se está en espera de la respuesta o resurtido por parte del proveedor.

c. Recursos Humanos y Capacitación.

No se reclutó personal en este periodo.

d. Infraestructura (consideraciones respecto a la demanda de usuarios).

El diseño de operación del PREP considera infraestructura híbrida que garantice la continuidad de la captura y publicación así como la alta disponibilidad de la consulta ciudadana mediante servicios de alta demanda en la nube.

Los servidores principales, locales ya se tienen disponibles para configuraciones y pruebas. El proveedor de servicios en la nube se espera para el mes próximo.

e. Instalación de CATD y, en su caso CCV.

- Sin cambios con los 20 Consejos Distritales y 5 Centros de Acopio instalados.

Informe de avances

f. Desarrollo del sistema Informático.

- Digitalización: Se tienen elaboradas las versiones iniciales del PREP Casilla y el digitalizador de actas (DigiCATD) en etapa de pruebas funcionales. Para el caso particular de PREP Casilla, se integra además la lectural del código QR que generan las Urnas Electrónicas.
- Captura: El módulo de captura de datos de actas es funcional en el ambiente de desarrollo. Se están integrando las comunicaciones entre el sistema de evaluación de actas y el digitalizador para las peticiones de re-digitalización.
- Validación: El módulo de validación de captura se tiene en pruebas. Este módulo permitirá enviar los datos para publicación o a recaptura según se determine por el operador.
- Publicación: El portal PREP está en etapa aún de desarrollo. Se determinaron los formatos y estructuras de los datos esperados desde el servidor para su correcta interpretación e identificación. Se prepara par pruebas de lectura de datos y carga de imágenes.

g. Auditoría.

El Instituto Jaliciense de Tecnologías de la Información (IJALTI), organización no lucrativa, se confirma como ente auditor a través de la firma de la versión final del instrumento jurídico entre IJALTI y el IEPCJ con su anexo técnico de acuerdo al numeral 23 del Plan de Trabajo de la instancia responsable del PREP.

h. Estrategias de Seguridad y Continuidad (a más tardar en el informe del mes de mayo con base en lo establecido en la normatividad).

- Se envían al INE los documentos relacionados: Proyectos de Plan de Seguridad y Proyectos de Plan de Continuidad de acuerdo al numeral 22 del Plan de Trabajo de la instancia responsable del PREP.

i. Difusores oficiales (conforme se vayan definiendo avances en el rubro).

- Se realiza una relación de medios e instituciones interesadas en procesos pasados y nuevos interesados para incorporarlos al proceso de difusión.

Informe de avances

IV. Comisión encargada de dar seguimiento a las labores del PREP

La Comisión de Informática y Uso de Tecnologías del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco tiene entre sus actividades el dar seguimiento a las labores relacionadas con el PREP como se indica a través del acuerdo del 27 de octubre del presente año.

Este mes no hubo sesiones ordinarias o extraordinarias de la misma.

V. Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares

Se enviaron a revisión los Proyectos de Acuerdo siguientes:

1. Proyectos de Acuerdo que determina fecha y hora de inicio de publicación de datos e imágenes de resultados preeliminares
2. Proyectos de Acuerdo que determina número de actualizaciones por hora de los datos
3. Proyectos de Acuerdo que determina número de actualizaciones por hora de las bases de datos
4. Proyectos de Acuerdo que determina fecha y hora de la última actualización

Los proyectos de acuerdo anteriores corresponden a los numerales 24, 25, 26 y 27 del Plan de Trabajo de la instancia responsable del PREP.

- Se realizó la Sesión Ordinaria del COTAPREP el día 4 de marzo del 2021 a las 16:00 horas con el siguiente orden del día:
 - Aprobación del Orden del día
 - Lectura y aprobación del acta correspondiente a la tercera sesión ordinaria celebrada el 03 de febrero de 2021
 - Presentación del Informe mensual de actividades sobre el avance en la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco correspondiente al mes de enero de 2021.
 - Asuntos Generales

Informe de avances

- Se realizó la Sesión Extraordinaria del COTAPREP el día 9 de marzo del 2021 a las 15:00 horas con el siguiente orden del día:
 - Aprobación del Orden del día
 - Aprobación del segundo informe parcial de actividades del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares
 - En el orden del día se presentó el prototipo navegable del PREP ante los miembros del comité e invitados.

VI. Simulacros (incluir en el informe de junio)

- Los simulacros del PREP se tienen programados para los días 16, 23 y 30 de mayo del 2021.



Informe de avances

VII. ANEXO 1. Listas de Asistencia de Reuniones de Trabajo

Sesión Ordinaria del COTAPREP Jalisco

4 de marzo del 2021 16:00 hrs

Sesión Virtual vía Zoom.

Asistentes:

Nombre	Área	Cargo
Claudia Carolina Olivares Álvarez	COTAPREP	Consejero Integrante
Ismael Barragán López	COTAPREP	Consejero Integrante
Héctor Gallego Ávila	Dirección de Área de Informática del IEPC Jalisco	Secretario Técnico

Sesión Extraordinaria del COTAPREP Jalisco

9 de marzo del 2021 15:00 hrs

Sesión Virtual vía Zoom.

Asistentes:

Nombre	Área	Cargo
Claudia Carolina Olivares Álvarez	COTAPREP	Consejero Integrante
Ismael Barragán López	COTAPREP	Consejero Integrante
Roberto García González	COTAPREP	Consejero Integrante
Héctor Gallego Ávila	Dirección de Área de Informática del IEPC Jalisco	Secretario Técnico