


Informe del mes de *noviembre* sobre el avance en
la implementación del Programa de Resultados
Electorales Preliminares del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del estado de *Jalisco*

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021

Dirección de Área de Informática



04-12-2020



Informe de avances

CONTENIDO

CONTENIDO	2
Avance en la Implementación del PREP durante el mes de xxx	3
I. Presentación	3
II. Acuerdos	3
III. Avance respecto al plan de trabajo elaborado por la Instancia Interna para la implementación del PREP	3
a. Instancia interna responsable de coordinar el PREP.	4
b. Adquisiciones / Licitaciones / Adjudicaciones directas.	4
c. Recursos Humanos y Capacitación.	4
d. Infraestructura (consideraciones respecto a la demanda de usuarios).	4
e. Instalación de CATD y, en su caso CCV.	4
f. Desarrollo del sistema Informático.	4
g. Auditoría.	5
h. Estrategias de Seguridad y Continuidad (a más tardar en el informe del mes de mayo con base en lo establecido en la normatividad).	5
i. Difusores oficiales (conforme se vayan definiendo avances en el rubro).	5
IV. Comisión encargada de dar seguimiento a las labores del PREP	6
V. Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares	6
VI. Simulacros (incluir en el informe de junio)	6
VII. ANEXO 1. Listas de Asistencia de Reuniones de Trabajo	7

Avance en la Implementación del PREP durante el mes de xxx

I. Presentación

La Dirección de Área de Informática del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) rinde informe derivado del acuerdo del Consejo General del IEPC Jalisco IEPC-ACG-024/2020 que con fecha de 10 de septiembre del año en curso designa a esta dirección como instancia interna responsable para coordinar las labores del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 338, párrafo 3 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y en el artículo 25, párrafo 1, fracción XII del Reglamento Interior de este organismo electoral.

La Comisión de Informática y Uso de Tecnologías del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco tiene entre sus actividades el dar seguimiento a las labores relacionadas con el PREP como se indica a través del acuerdo del 27 de octubre del presente año.

Se rinde este informe en cumplimiento del ANEXO 13, numeral 33 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

II. Acuerdos

En el mes de noviembre no se emiten acuerdos referentes al Programa de Resultados Electorales Preelilimanres.

III. Avance respecto al plan de trabajo elaborado por la Instancia Interna para la implementación del PREP

La Dirección de Área de Informática del IEPC Jalisco (OPLE) inicia las actividades de planeación para el PREP especificando los detalles en los siguientes rubros:

Informe de avances

a. Instancia interna responsable de coordinar el PREP.

- A las 16:05 horas del día 5 de noviembre del 2020, se inicia la sesión de instalación del COTAPREP Jalisco con el Director de Área de Informática como Secretario Técnico. La sesión se realizó vía videoconferencia en línea sobre Internet mediante el programa de software llamado Zoom en apego al **“Protocolo de Seguridad e Higiene del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que se implementa con motivo de la emergencia sanitaria por el virus COVID-19”** publicado el 26 de junio del presente año en el acuerdo IEPC-ACG-008/2020 del Consejo General de este organismo en el que se privilegia la realización de reuniones virtuales sobre presenciales.
- En la misma sesión de instalación del COTAPREP se aprueba el Plan de Trabajo del COTAPREP y el Calendario de Sesiones Ordinarias del mismo

b. Adquisiciones / Licitaciones / Adjudicaciones directas.

No se inició ningún proceso de adquisición/licitación o adjudicación directa aún.

c. Recursos Humanos y Capacitación.

No hay cambios en el equipo de trabajo y el proceso de capacitación se está implementando..

d. Infraestructura (consideraciones respecto a la demanda de usuarios).

El diseño de operación del PREP considera infraestructura híbrida que garantice la continuidad de la captura y publicación así como la alta disponibilidad de la consulta ciudadana mediante servicios de alta demanda en la nube.

e. Instalación de CATD y, en su caso CCV.

- Se tienen considerados 145 CATD de los cuales 20 son Distritales y 125 Municipales.
- Este mes se ha iniciado con visitas y trámites para la renta de las instalaciones de los primeros CATD
-

f. Desarrollo del sistema Informático.

- Análisis. El análisis continúa en ciertos módulos del PREP, se tienen conclusiones sobre los primeros servicios.

Informe de avances

- Diseño. Se cuenta con el diseño del flujo de operación del PREP y sus distintos módulos.
- Construcción. Se continúa con el desarrollo del software
- Pruebas. Se están diseñando pruebas específicas para cada módulo
- Procedimiento de control de cambios del código fuente y registro de las modificaciones al sistema. Los cambios o actualizaciones se llevarán bajo un estricto apego a las buenas prácticas y bajo un sistema de versionado de software para evitar el *deployment* de partes de código no probados o autorizados.

g. Auditoría.

Se prepara la propuesta para el Consejo General del Instituto bajo la premisa de que el sujeto propuesto:

- Tiene experiencia en, al menos, dos procesos electorales previos inmediatos.
- Es una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es fomentar e impulsar el uso, desarrollo y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así como el crecimiento del sector.
- Promueven la integridad como reflejo de su misión y visión.

h. Estrategias de Seguridad y Continuidad (a más tardar en el informe del mes de mayo con base en lo establecido en la normatividad).

- En proceso

i. Difusores oficiales (conforme se vayan definiendo avances en el rubro).

- Se está trabajando el esquema de los mecanismos de intercambio de información y sus medidas de seguridad e integridad para establecer las bases de la convocatoria y los requerimientos técnicos que se les solicitarían a los interesados.

Informe de avances

IV. Comisión encargada de dar seguimiento a las labores del PREP

La Comisión de Informática y Uso de Tecnologías del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco tiene entre sus actividades el dar seguimiento a las labores relacionadas con el PREP como se indica a través del acuerdo del 27 de octubre del presente año.

Durante el mes de noviembre no se realizaron sesiones de la comisión.

V. Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares

En esta sección el OPL deberá informar sobre las Sesiones Ordinarias, Reuniones Formales de Trabajo con Partidos y Políticos y, en su caso, Sesiones Extraordinarias y Reuniones adicionales de Trabajo llevadas a cabo por el COTAPREP. Se deberá realizar un resumen de los puntos tratados (orden del día), así como los acuerdos más relevantes derivados de las mismas. (Adjuntar como referencia el plan de trabajo aprobado por el Comité)

- Se realizó la sesión de instalación del COTAPREP el 5 de noviembre
- Se aprobó el Plan de Trabajo
- Se aprobó el Calendario de Sesiones Ordinarias del COTAPREP

VI. Simulacros (incluir en el informe de junio)

Los ejercicios y simulacros tienen como objetivo replicar cada uno de los procedimientos de operación del PREP y verificar que cada una de las fases de la operación del Programa funcione adecuadamente y prever riesgos y/o posibles contingencias durante el desarrollo de los mismos, a partir de lo dispuesto en la normativa.

- Los simulacros del PREP se tienen programados para los días 16, 23 y 30 de mayo del 2021.

VII. ANEXO 1. Listas de Asistencia de Reuniones de Trabajo

Sesión de Instalación del COTAPREP Jalisco

5 de noviembre del 2020

Sesión Virtual vía Zoom.

Asistentes:

Nombre	Área	Cargo
Claudia Carolina Olivares Álvarez	COTAPREP	Consejero Integrante
Ismael Barragán López	COTAPREP	Consejero Integrante
Roberto García González	COTAPREP	Consejero Integrante
Héctor Gallego Ávila	Dirección de Área de Informática del IEPC Jalisco	Secretario Técnico