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[bookmark: _Toc60841284]I.- Introducción

Derivado de la modificación al Reglamento de Elecciones (RE) aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante Acuerdo INE/CG164/2020 de fecha 8 de julio de 2020 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 338, numeral 4 del RE, la instancia interna deberá elaborar un plan de trabajo para la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que contemple los requisitos mínimos establecidos por el INE, el cual deberá, preferentemente, ser revisado previamente por las y los integrantes del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP).
[bookmark: _Toc60841285]Antecedentes del Instituto Nacional Electoral

La expedición del Plan de Trabajo tiene su fundamento jurídico derivado de la modificación al Reglamento de Elecciones aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG164/2020 de fecha 8 de julio de 2020 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 338, numeral 4 del Reglamento de Elecciones.

[bookmark: _Toc60841286]Antecedentes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

[bookmark: _Toc60841287]Designación de la instancia interna
Mediante acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco IEPC-ACG-024/2020 aprobado con fecha 10 de septiembre de 2020, se aprueba la designación de la Dirección de Área de Informática como la instancia interna responsable para coordinar las labores del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
[bookmark: _Toc60841288]Aprobación de la designación de los integrantes del COTAPREP
Mediante acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco IEPC-ACG-052/2020 aprobado con fecha 30 de octubre de 2020, mediante el cual se aprueba la designación de los integrantes del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. Se designó a:
· Claudia Carolina Olivares Álvarez
· Ismael Barragán López
· Roberto García González

[bookmark: _Toc60841289]II. Estructura organizacional del IEPC Jalisco

[bookmark: _Toc60841290]Estructura orgánica
[bookmark: _Toc55053378]Para el correcto ejercicio de sus funciones y atribuciones, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco cuenta con la siguiente estructura:

· Órgano superior de dirección
· El Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral, el cual se integra por:
· Un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales con derecho a voz y voto.
· Un representante con derecho a voz por cada uno de los partidos políticos nacionales o estatales, acreditados o registrados ante el Instituto.
· Un Secretario Ejecutivo con derecho a voz que será designado por el Consejo General del Instituto, a propuesta de su Presidente.
· Órganos ejecutivos
· Presidencia
· Secretaría Ejecutiva
· Dirección General Ejecutiva
· Direcciones administrativas y de área
· Órganos técnicos
· Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos
· Contraloría General
· Comisiones y Comités
· Órganos desconcentrados (funcionan únicamente durante los procesos electorales)
· Consejos Distritales Electorales
· Consejos Municipales Electorales

[bookmark: _Toc60841291]Organigrama
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[bookmark: _Toc60841292]III.- Presentación
El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), es la herramienta con la que el Instituto da a conocer de forma rápida y certera, los resultados electorales en cada una de las casillas, generando certeza para la ciudadanía y los partidos políticos. Esta herramienta se implementa al término de la jornada electoral, atendiendo al principio de máxima publicidad y acceso a la información para la ciudadanía. 

[bookmark: _Toc60841293]IV.- Objetivo

La Dirección de Área de Informática será la encargada de llevar a cabo cada una de las etapas de desarrollo e implementación del PREP, también realizará los informes necesarios y trabajos colaborativos para con el ente auditor, será responsable de organizar los simulacros del sistema y será la encargada de la implementación del PREP en la jornada electoral.
[bookmark: _Toc60841294]V.- Actividades


	Septiembre 2020



	Mes
	Núm.
	Actividad
	Entregable
	Periodo o fecha de ejecución
	Actividades previas
	Responsable

	
	
	
	
	Inicio
	Término
	
	

	Septiembre
	1
	Contratación de personal
	Personal contratado
	30 días antes
	30 de Septiembre
	 
	Director de Informática, Coordinador en Hardware, Coordinador en Software, Coordinador en Redes y Comunicaciones

	
	2
	Definición de requerimientos para adquisición de equipamiento o contratación de servicios tecnológicos
	Documento 
	30 días antes
	30 de Septiembre
	 
	Director de Informática, Coordinador en Hardware, Coordinador en Software, Coordinador en Redes y Comunicaciones

	
	3
	Análisis de Reglamento de Elecciones 2021
	Documento 
	30 días antes
	30 de Septiembre
	 
	Coordinador en Software



	Octubre 2020



	Mes
	Núm.
	Actividad
	Entregable
	Periodo o fecha de ejecución
	Actividades previas
	Responsable

	
	
	
	
	Inicio
	Término
	
	

	Octubre
	4
	Análisis de proveedores para adquisición de equipamiento o contratación de servicios tecnológicos
	Documento 
	30 días antes
	30 de Octubre
	2
	Director de Informática, Coordinador en Hardware, Coordinador en Software, Coordinador en Redes y Comunicaciones

	
	5
	Procesos de licitación para adquisición de equipamiento
	Anexo técnico
	45 días antes
	30 de Octubre
	4
	Director de Informática, Coordinador en Hardware, Coordinador en Software, Coordinador en Redes y Comunicaciones

	
	6
	Diseño de arquitectura para PREP 2021
	Documento 
	30 días antes
	30 de Octubre
	3
	Coordinador en Software



	Noviembre 2020



	Mes
	Núm.
	Actividad
	Entregable
	Periodo o fecha de ejecución
	Actividades previas
	Responsable

	
	
	
	
	Inicio
	Término
	
	

	Noviembre
	7
	Desarrollo e implementación de arquitectura  para PREP 2021
	Sistema 
	195 días antes
	15 de mayo
	6
	Coordinador en Software



	Diciembre 2020



	Mes
	Núm.
	Actividad
	Entregable
	Periodo o fecha de ejecución
	Actividades previas
	Responsable

	
	
	
	
	Inicio
	Término
	
	

	Diciembre
	8
	Informe del mes de noviembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.
	Informe
	1 semana antes
	5 de diciembre
	 
	Director de Informática

	
	9
	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo
	Proyecto de Acuerdo
	45 días antes
	6 de diciembre
	 
	Director de Informática

	
	10
	Documento por el que se determina que la implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL, o con apoyo de un tercero.
	Documento
	1 semana antes
	6 de diciembre
	 
	Director de Informática



	Enero 2021



	Mes
	Núm.
	Actividad
	Entregable
	Periodo o fecha de ejecución
	Actividades previas
	Responsable

	
	
	
	
	Inicio
	Término
	
	

	Enero
	11
	Informe del mes de diciembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.
	Informe
	1 semana antes
	5 de enero
	 
	Director de Informática

	
	12
	Primer estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.
	Primer Estimado
	15 días antes
	6 de enero
	 
	Director de Informática

	
	13
	Proyecto de prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP.
	Proyecto de Prototipo Navegable
	45 días antes
	6 de enero
	 
	Coordinador en Software

	
	14
	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD, y en su caso CCV, y por el que se instruye su instalación y habilitación.
	Proyecto de Acuerdo
	45 días antes
	6 de enero
	 
	Director de Informática

	
	15
	Proyecto de Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y en su caso, CCV.
	Proyecto de Acuerdo
	30 días antes
	6 de enero
	 
	Director de Informática

	
	16
	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo.
	Acuerdo
	30 días antes
	6 de enero
	 
	Director de Informática

	
	14
	Listado del o los candidatos a entes auditores, así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías.
	Listado
	1 semana antes
	6 de enero
	 
	Director de Informática

	
	15
	Contratación de servicio de internet para Consejos Distritales y Centros de Acopio
	Servicio
	30 días antes
	15 de enero 2021
	5
	Director de Informática, Coordinador en Hardware, Coordinador en Redes y Comunicaciones

	
	16
	Contratación de personal.
	Personal contratado
	5 días antes
	20 de enero
	 
	Director de Informática, Coordinador en Hardware, Coordinador en Software, Coordinador en Redes y Comunicaciones



	Febrero 2021



	Mes
	Núm.
	Actividad
	Entregable
	Periodo o fecha de ejecución
	Actividades previas
	Responsable

	
	
	
	
	Inicio
	Término
	
	

	Febrero
	17
	Informe del mes de enero sobre el avance en la implementación y operación del PREP.
	Informe
	1 semana antes
	5 de febrero
	 
	Director de Informática

	
	18
	Segundo Estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como su relación de casillas a las que pertenecen.
	Segundo Estimado
	15 días antes
	6 de febrero 
	 
	Director de Informática

	
	19
	Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor, así como su anexo técnico.
	Proyecto de instrumento jurídico y anexo técnico
	30 días antes
	6 de febrero
	 
	Director de Informática

	
	20
	Prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP (Versión mostrada al COTAPREP).
	Prototipo Navegable
	30 días antes
	6 de febrero
	 
	Director de Informática

	
	21
	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD, y en su caso CCV, y por el que se instruye su instalación y habilitación.
	Acuerdo
	30 días antes
	6 de febrero
	 
	Director de Informática

	
	22
	Versión Final del Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda, para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y en su caso, CCV.
	Acuerdo
	30 días antes
	6 de febrero
	 
	Director de Informática

	
	23
	Documento por el cual se informa la designación del ente auditor acompañado del documento por el que el ente auditor formalizó la aceptación de su designación.
	Documentos
	15 días antes
	6 de febrero
	 
	Director de Informática

	
	24
	Contratación de personal.
	Personal contratado
	15 de febrero
	20 de febrero
	 
	Director de Informática, Coordinador en Hardware, Coordinador en Software, Coordinador en Redes y Comunicaciones



	Marzo 2021



	Mes
	Núm.
	Actividad
	Entregable
	Periodo o fecha de ejecución
	Actividades previas
	Responsable

	
	
	
	
	Inicio
	Término
	
	

	Marzo
	25
	Informe del mes de febrero sobre el avance en la implementación y operación del PREP.
	Informe
	1 semana antes
	5 de marzo
	 
	Director de Informática

	
	28
	Aplicación móvil para el CAE (captura de actas en casillas)
	Sistema 
	114 días antes
	5 de marzo
	7
	Coordinador en Software

	
	29
	Proyecto de los Planes de Seguridad y Continuidad.
	Proyecto de Planes
	45 días antes
	6 de marzo
	 
	Director de Informática

	
	30
	Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor, así como su anexo técnico.
	Instrumento Jurídico y Anexo Técnico
	30 días antes
	6 de marzo
	 
	Director de Informática

	
	31
	Servidor local en CATD (habrá uno en cada CATD - Municipios y Distritos)
	Sistema 
	70 días antes
	12 de marzo
	7
	Coordinador en Software

	
	32
	Equipamiento de Consejos Distritales y Centros de Acopio
	Equipamiento
	30 días antes
	15 de marzo
	 
	Coordinadores Distritales

	
	33
	Software de digitalización de actas
	Sistema 
	133 días antes
	19 de  marzo
	7
	Coordinador en Software

	
	34
	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares.
	Proyecto de Acuerdo
	15 días antes
	23 de marzo
	 
	Director de Informática

	
	35
	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).
	Proyecto de Acuerdo
	15 días antes
	23 de marzo
	 
	Director de Informática

	
	36
	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).
	Proyecto de Acuerdo
	15 días antes
	23 de marzo
	 
	Director de Informática

	
	37
	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.
	Proyecto de Acuerdo
	15 días antes
	23 de marzo
	 
	Director de Informática

	
	38
	Software cliente-servidor que va a sincronizar las actas entre cada CATD.
	Sistema 
	143 días antes
	26 de marzo
	7
	Coordinador en Software

	
	39
	Distribución de equipo tecnológico en comodato.
	Equipo
	120 días antes
	31 de marzo
	 
	Director de Informática, Coordinador en Hardware, Coordinador en Redes y Comunicaciones



	Abril 2021



	Mes
	Núm.
	Actividad
	Entregable
	Periodo o fecha de ejecución
	Actividades previas
	Responsable

	
	
	
	
	Inicio
	Término
	
	

	Abril
	40
	Equipamiento de Consejos Municipales
	Equipamiento
	15 días antes
	1 de abril
	39
	Coordinador Distrital

	
	41
	Servidor repositorio de imágenes de actas (todas las actas).
	Sistema 
	91 días antes
	2-abr.-21
	7
	Coordinador en Software

	
	42
	Informe del mes de marzo sobre el avance en la implementación y operación del PREP.
	Informe
	1 semana antes
	5 de abril
	 
	Director de Informática

	
	43
	Versión Final de los Planes de Seguridad y Continuidad.
	Planes
	30 días antes
	6 de abril
	 
	Director de Informática

	
	44
	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares.
	Acuerdo
	15 días antes
	6 de abril
	 
	Director de Informática

	
	45
	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).
	Acuerdo
	15 días antes
	6 de abril
	 
	Director de Informática

	
	46
	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).
	Acuerdo
	15 días antes
	6 de abril
	 
	Director de Informática

	
	47
	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.
	Acuerdo
	15 días antes
	6 de abril
	 
	Director de Informática

	
	48
	Servidor que registrará todos los votos (BD Principal).
	Sistema 
	157 días antes
	9-abr.-21
	7
	Coordinador en Software

	
	49
	Servicio que genera cada "n" minutos los paquetes e resultados para su publicación.
	Sistema 
	105 días antes
	16-abr.-21
	7
	Coordinador en Software

	
	50
	Portal Blockchain
	Sistema 
	112 días antes
	23-abr.-21
	7
	Coordinador en Software



	Mayo 2021



	Mes
	Núm.
	Actividad
	Entregable
	Periodo o fecha de ejecución
	Actividades previas
	Responsable

	
	
	
	
	Inicio
	Término
	
	

	Mayo
	51
	Informe del mes de abril sobre el avance en la implementación y operación del PREP.
	Informe
	1 semana antes
	5 de mayo
	 
	Director de Informática

	
	52
	Auditoría informática a sistemas PREP 2021
	Informe de Auditoría
	68 días antes
	7 de mayo
	 
	Director de Informática

	
	53
	La dirección electrónica del prototipo navegable que se utilizará durante a ejecución de los simulacros del PREP.
	Dirección electrónica
	1 mes antes
	13 de mayo
	 
	Coordinador en Software

	
	54
	Generación y publicación de sitio web para PREP acorde con lineamientos del INE
	Sitio Web
	137 días antes
	15 de mayo
	 
	Coordinador en Software

	
	55
	Desarrollo e implementación de arquitectura  para PREP 2021
	Sistema 
	195 días antes
	15 de mayo
	 
	Coordinador en Software

	
	56
	Capacitación y pruebas previas a simulacros PREP
	Documento
	30 días antes
	15 de mayo
	28, 31, 33, 38, 41, 48, 49, 50, 54
	Director de Informática, Coordinador en Hardware, Coordinador en Software, Coordinador en Redes y Comunicaciones, Coordinadores Distritales, Capturista PREP, Capturista Sistemas de cómputo, Técnico Municipal de Informática

	
	57
	Capacitación y pruebas previas a simulacros PREP en Casilla
	Documento
	30 días antes
	15 de mayo
	28, 31, 33, 38, 41, 48, 49, 50, 54
	Director de Informática, Coordinador en Hardware, Coordinador en Software, Coordinador en Redes y Comunicaciones, Coordinadores Distritales, Capturista PREP, Capturista Sistemas de cómputo, Técnico Municipal de Informática

	
	58
	Primer simulacro
	Documento
	1 semana antes
	16 de mayo
	28, 31, 33, 38, 41, 48, 49, 50, 54
	Director de Informática

	
	59
	Segundo simulacro
	Documento
	1 semana antes
	23 de mayo
	28, 31, 33, 38, 41, 48, 49, 50, 54
	Director de Informática

	
	60
	Tercer simulacro
	Documento
	1 semana antes
	30 de mayo
	28, 31, 33, 38, 41, 48, 49, 50, 54
	Director de Informática



	Junio 2021



	Mes
	Núm.
	Actividad
	Entregable
	Periodo o fecha de ejecución
	Actividades previas
	Responsable

	
	
	
	
	Inicio
	Término
	
	

	Junio
	61
	Informe del mes de mayo sobre el avance en la implementación y operación del PREP.
	Informe
	1 semana antes
	5 de junio
	 
	Director de Informática

	
	62
	Instrumento jurídico celebrado con motivo de la convocatoria o invitación directa a difusores del PREP, siempre y cuando se tengan difusores oﬁciales, en caso contrario, el documento por el cual se informa que “El OPL” será el único que publique los resultados electorales preliminares.
	Invitación
	75 días antes
	5 de junio
	 
	Director de Informática

	
	63
	Lista de los difusores oficiales y direcciones electrónicas (En su caso).
	Lista
	1 semana  antes
	5 de junio
	 
	Director de Informática

	
	64
	La dirección electrónica de publicación de la operación del PREP.
	Dirección electrónica
	155 días antes
	5 de junio
	54
	Coordinador en Software

	
	65
	Estimado Final de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.
	Estimado Final
	15 días antes
	5 de junio
	 
	Director de Informática

	
	66
	Informe General del desempeño en todos los simulacros.
	Informe General
	1 mes antes
	5 de junio
	58, 59, 60
	Director de Informática

	
	67
	El Acta circunstanciada del cierre de la publicación del PREP.
	Acta
	1 semana antes
	11 de junio
	 
	Director de Informática

	
	68
	Informe Final del Comité Técnico Asesor del PREP.
	Informe Final
	45 días antes
	30 de junio
	 
	Director de Informática

	
	69
	Desinstalación de Consejos Municipales, Distritales y Centros de Acopio.
	Desequipamiento.
	15 días antes
	30 de junio
	 
	Director de Informática, Coordinador en Hardware, Coordinador en Software, Coordinador en Redes y Comunicaciones, Coordinadores Distritales, Capturista PREP, Capturista Sistemas de cómputo, Técnico Municipal de Informática



	Julio 2021



	Mes
	Núm.
	Actividad
	Entregable
	Periodo o fecha de ejecución
	Actividades previas
	Responsable

	
	
	
	
	Inicio
	Término
	
	

	Julio
	70
	Informes Final y de evaluación de las operaciones emitidas por el ente auditor.
	Informes
	1 mes antes
	6 de julio
	 
	Director de Informática

	
	71
	Constancia de los actos que deben ser atestiguados por un tercero con fe pública, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 13, Lineamientos del PREP.
	Constancia
	1 mes antes
	6 de julio
	 
	Director de Informática

	
	72
	Informe final del PREP (el informe deberá considerar lo dispuesto por el lineamiento 33, numeral 27, del Anexo 13, Lineamientos del PREP del Reglamento de Elecciones).
	Informe Final
	30 días antes
	6 de julio
	 
	Director de Informática




[bookmark: _Toc60841295]VI.- Calendario de actividades

	Núm.
	Actividad
	Entregable
	S
	O
	N
	D
	E
	F
	MZ
	A
	MY
	JN
	JL

	1
	Contratación de personal
	Personal contratado
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Definición de requerimientos para adquisición de equipamiento o contratación de servicios tecnológicos
	Documento 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Análisis de Reglamento de Elecciones 2021
	Documento 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Análisis de proveedores para adquisición de equipamiento o contratación de servicios tecnológicos
	Documento 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Procesos de licitación para adquisición de equipamiento
	Anexo técnico
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Diseño de arquitectura para PREP 2021
	Documento 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Desarrollo e implementación de arquitectura  para PREP 2021
	Sistema 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Informe del mes de noviembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.
	Informe
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo
	Proyecto de Acuerdo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Documento por el que se determina que la implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL, o con apoyo de un tercero.
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